



## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.02.2022

№ 518

г. Омск

#### Об организации работы по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – приказ № 286), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – приказ № 287), в целях организации работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, по приему на обучение с 1 сентября 2022 года в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом № 286 (далее – ФГОС НОО), федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом № 287 (далее – ФГОС ОО):

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ОО на территории Омской области (далее – региональный план-график).

2. Департаменту дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области осуществлять организацию и координацию реализации мероприятий регионального плана-графика.

3. Определить бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (далее – БОУ ДПО «ИРОО») организацией-оператором, обеспечивающей координацию деятельности по введению ФГОС НОО, ФГОС ОО на территории Омской области.

4. БОУ ДПО «ИРООО» обеспечить организационное, научно-методическое, информационное сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, реализацию мероприятий регионального плана-графика.

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций Омской области (далее – ГОУ):

1) в срок до 1 марта 2022 года разработать и утвердить план-график мероприятий по подготовке ГОУ к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (далее – план-график ГОУ);

2) организовать деятельность предметных методических объединений ГОУ по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика ГОУ;

3) в срок до 30 июня 2022 года разработать основные образовательные программы начального общего и основного общего образования;

4) обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области, осуществляющих управление в сфере образования:

1) в срок до 1 марта 2022 года назначить муниципальных координаторов по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных организациях;

2) в срок до 1 марта 2022 года разработать и утвердить план-график мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в муниципальном образовании Омской области (далее – муниципальный план-график);

3) организовать деятельность муниципальных методических служб и муниципальных общеобразовательных организаций по обеспечению участия в реализации мероприятий муниципального плана-графика.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра образования Омской области Л.Н. Жукову.

Заместитель Председателя  
Правительства Омской области,  
Министр образования  
Омской области



Т.В. Дернова

Приложение  
к распоряжению Министерства  
образования Омской области  
от 18.02.2022 № 518

**ПЛАН-ГРАФИК**

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории Омской области, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287, на территории Омской области (далее – ФГОС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Организация деятельности Совета при Министерстве образования Омской области по качеству общего образования, координирующего введение и реализацию ФГОС в Омской области (далее – Совет по качеству)	Февраль – декабрь 2022 года	Министерство образования Омской области (далее – Министерство образования)	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на региональном, муниципальных уровнях и уровне образовательных организаций
2	Проведение совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС	Февраль – апрель 2022 года	Министерство образования, бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (далее – БОУ ДПО «ИРООО»)	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на региональном, муниципальных уровнях и уровне образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
3	Проведение рабочих совещаний с руководителями подведомственных государственных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, по вопросам введения ФГОС	Февраль – апрель 2022 года	Министерство образования	Составлен перечень дефицитов при введении ФГОС, определены способы по их ликвидации
4	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации ФГОС	Декабрь 2021 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением ФГОС в Омской области
5	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФГОС (далее – муниципальные координаторы) (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Февраль 2022 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Составлен перечень муниципальных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии Совета по качеству с муниципальными координаторами
6	Организация проведения МОУО, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФГОС	Февраль – март 2022 года	Министерство образования, БОУ «ИРООО», МОУО	Проведена оценка готовности к введению ФГОС, выявлены дефициты
7	Организация участия педагогического сообщества Омской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФГОС (выездные и в формате ВКС)	Февраль – май 2022 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
8	Формирование региональной системы контроля готовности к введению ФГОС	Февраль – март 2022 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности Омской области, муниципальных образований к введению ФГОС
9	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
10	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФГОС</b>				
11	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО», МОУО	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на региональном, муниципальных уровнях и уровне образовательных организаций
12	Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению ФГОС	Февраль 2022 года	МОУО	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на региональном, муниципальных уровнях и уровне образовательных организаций
13	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль – март 2022 года	Министерство образования, МОУО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях Омской



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
				области
III. Методическое обеспечение введения ФГОС				
14	Организация деятельности регионального учебно-методического объединения в системе общего образования (далее – РУМО), Омской региональной общественной организации «Ассоциация педагогов и руководителей образовательных организаций «СПЕКТР» (далее – ОРОО «АПРОО «СПЕКТР»)) по вопросам введения и промежуточных результатах реализации ФГОС	Февраль – декабрь 2022 года	РУМО, ОРОО «АПРОО «СПЕКТР»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: 1) проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФГОС; 2) организовано участие руководителей муниципальных методических служб в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФГОС
15	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов (далее – УМК) по предметам учебного плана требованиям ФГОС. Подготовка рекомендаций для учителей по работе с УМК с учетом перехода на ФГОС	Февраль 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС
16	Организация и проведение обучающих семинаров участниками апробации примерных рабочих программ по учебным предметам с целью распространения лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС в рамках деятельности бренда «Внедрение ФГОС»	Март – ноябрь 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Использованы результаты реализации ФГОС в пилотном режиме с целью снятия рисков, типовых затруднений при введении ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	региональной инновационной площадкой-инновационным комплексом «StartUP общего образования» (далее – РИП-ИнКО «StartUP общего образования»)			
17	Организация и проведение семинаров-совещаний для муниципальных координаторов, специалистов МОУО, в том числе по вопросам реализации ФГОС:	Март – июнь 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФГОС, отработана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФГОС
готовность общеобразовательных организаций к внедрению ФГОС: коррекция ЛНА, регламентирующих внедрение и реализацию ФГОС;	Март 2022 года			
готовность общеобразовательных организаций к внедрению ФГОС НОО и ОО	Июнь 2022 года			
18	Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения ФГОС	Май 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Созданы площадки для обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов введения ФГОС, результатов апробации примерных рабочих программ по учебным предметам; обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
19	Организация работы участников РИП-ИнКО «StartUP общего образования» в рамках	Июнь 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Реализованы технические задания участников РИП-ИнКО «StartUP общего образования» в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	деятельности бренда «Внедрение ФГОС»			деятельности бренда «Внедрение ФГОС» для создания инновационных продуктов для обеспечения реализации ФГОС
20	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль – декабрь 2022 года	Министерство образования, МОУО, образовательные организации	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Омской области
21	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФГОС	Май – июнь 2022 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО», МОУО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС на территории Омской области
22	Обеспечение использования педагогическими работниками методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Июнь – декабрь 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО», МОУО	Сформированы и доведены до педагогических работников способы достижения планируемых образовательных результатов
23	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов,	Август 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Снижена нагрузка на педагогических работников при подготовке к учебному занятию.



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	электронных конспектов уроков по все учебным предметам, соответствующих требованиям ФГОС в рамках деятельности бренда «Внедрение ФГОС» РИП-ИнКО «StartUP общего образования»			Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
24	Организация и проведение площадок по вопросам готовности образовательных организаций к реализации ФГОС в рамках IV Областного августовского форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август 2022 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Созданы площадки для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на ФГОС, определены подходы к организации адресной поддержки образовательных организаций, имеющих риски при переходе, обсуждены лучшие практики образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на ФГОС
25	Разработка и подготовка к изданию методических рекомендаций «Актуальные вопросы введения ФГОС»	Сентябрь 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Разработаны и распространены методические рекомендации по вопросам введения и реализации ФГОС
26	Организация и проведение XIX Областного педагогического марафона работников системы образования Омской области по вопросам перехода на ФГОС	Октябрь – ноябрь 2022	БОУ ДПО «ИРООО»	Созданы площадки для обмена опытом педагогических работников, реализующих ФГОС
27	Реализация регионального плана мероприятий,	По отдельному плану	БОУ ДПО «ИРООО»	Достигнуто повышение качества образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Омской области			
28	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО», МОУО, образовательные организации	Обучающиеся общеобразовательных организаций Омской области умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>				
29	<p>Организация адресного послекурсового научно-методического сопровождения в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников:</p> <p>школьных команд, менторов по вопросам реализации ФГОС в образовательных организациях</p> <p>педагогических работников образовательных организаций (учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории и обществознания, физики, английского языка, технологии) по вопросам реализации ФГОС</p>	<p>Март – декабрь 2022 года</p> <p>Март – май 2022 года</p> <p>Сентябрь – декабрь 2022 года</p>	БОУ ДПО «ИРООО»	Синхронизированы процессы повышения квалификации педагогических работников и управленческих команд по вопросам реализации ФГОС и фасилитации переноса приобретенных компетенций в реальную педагогическую и управленческую практику. Успешно реализованы 648 индивидуальных образовательных маршрутов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
30	Организация обучения руководителей и специалистов МОУО по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее – ДПП ПК) «Актуальные компетенции современного руководителя муниципальной системы образования: готовность образовательных организаций к введению ФГОС, применение кластерного подхода к анализу результатов оценки качества образования»	Март 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Синхронизированы процессы обучения руководителей, специалистов МОУО (обучено 70 руководителей и специалистов МОУО)
31	Обеспечение повышения квалификации	–	БОУ ДПО «ИРООО»	–
1) руководителей общеобразовательных организаций, школьных команд по ДПП ПК «Реализация ФГОС НОО, ООО в деятельности образовательной организации»	Март 2022 года	Обучено 208 руководителей и членов школьных команд		
2) педагогических работников общеобразовательных организаций по ДПП ПК:	–	–		
«Технологические особенности работы со слабоуспевающими обучающимися начальных классов в соответствии с ФГОС»	Февраль 2022 года	Обучено 72 педагогических работника		







№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	«Освоение содержания и технологии реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР в соответствии с ФГОС»	Март 2022 года		Обучено 100 педагогических работников
	«Технологии формирования финансовой грамотности обучающихся в соответствии с обновленным ФГОС НОО»	Март 2022 года		Обучено 50 педагогических работников
	«Проектирование учебного процесса в условиях реализации обновленного ФГОС (предмет)»	Март 2022 года		Обучено 1005 педагогических работников
	«Деятельность учителя общеобразовательной организации по реализации рабочей программы в соответствии с обновленными ФГОС»	Апрель 2022 года		Обучен 3271 педагогический работник
	«Реализация требований ФГОС НОО в работе учителя начальных классов»	Апрель 2022 года		Обучено 75 педагогических работников
	«Деятельность учителя начальных классов в реализации требований ФГОС НОО»	Апрель 2022 года		Обучено 45 педагогических работников
	По ДПП ПК Академии Минпросвещения «Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»	Апрель 2022 года		Обучено 5250 педагогических работников
32	Организация повышения квалификации педагогических работников на базе Академии Министерства просвещения Российской Федерации по ДПП ПК	Март – август 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО», МОУО, образовательные организации	Обучено 1200 педагогических работников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	«Реализация требований ФГОС в работе учителя»			
33	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации ФГОС по ДПП ПК	–	БОУ ДПО «ИРООО»	–
	«Деятельность учителя начальных классов в реализации требований ФГОС НОО»	Май – август 2022 года		Обучено 75 педагогических работников
	«Проектирование учебного процесса в условиях реализации ФГОС (предмет)»	Май – август 2022 года		Обучено 315 педагогических работников
<b>V. Мониторинг готовности Омской области к введению ФГОС</b>				
34	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС	Март 2022 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Определен перечень муниципальных систем образования с низким уровнем готовности к введению ФГОС
35	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями МОУО по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению ФГОС	Март 2022 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных систем образования к введению ФГОС


№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
36	Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в муниципальные образования с целью Снижения рисков при переходе к реализации ФГОС	Апрель – май 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных систем образования к введению ФГОС, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь МОУО, образовательным организациям, имеющим низкий уровень готовности к введению ФГОС
37	Внедрение и организация проведения мониторинга реализации образовательными организациями ФГОС	Декабрь 2022 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФГОС в муниципальных образованиях
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФГОС</b>				
38	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС в общеобразовательных организациях Омской области	Февраль 2022 года, далее ежемесячно	Министерство образования, МОУО, образовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФГОС
39	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС» портала «Консорциум+»	Февраль 2022 года, далее ежемесячно	БОУ ДПО «ИРООО»	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на обновленные ФГОС



**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
 проекта распоряжения Министерства образования Омской области

Должность, инициалы и фамилия согласовавшего проект	Заключение по проекту	Личная подпись, дата
Заместитель Министра образования Омской области Л.Н. Жукова	согласовано	
Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития Министерства образования Омской области С.Г. Понкрагова	соглас.	
Начальник управления общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития Министерства образования Омской области Л.А. Кутырева	соглас.	
Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Н.Ю. Сергеев	соглас.	
Заместитель руководителя департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров А.В. Эглит	соглас.	
Начальник правового управления департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Е.Н. Ушакова	соглас.	
Должностное лицо, в основные служебные обязанности которого входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов в качестве юриста или исполнителя, ответственное за подготовку и рассмотрение проектов правовых актов		

Исполнитель Начальник управления  
общего образования  
 (должность)

  
 (подпись)

Л.А. Кутырева  
 (И.О. Фамилия)